ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №40/1 ПО УЛ. ЧУЧЕВА В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2017 ГОД.

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Проверка и прочистка вентиляционных каналов	дом		1 квартал
2	Ремонт ступеней в подъездах	Подъезды: 1,2,3,4,5		1 квартал
3	Ремонт отмостки по периметру в связи с просадкой, течь в подвал	Придомовая территория		2 квартал
4	Ремонт асфальтового покрытия после восстановления отмостки	Придомовая территория		2 квартал
5	Выполнить работы по отводу воды с водосточных труб от цоколя здания	дом		2 квартал
6	Ремонт и переустановка металлических дверей в подвал 2 шт.	Подвал дома		2 квартал
7	Ремонт и установка металлических дверей в подвал (4 шт.)	подвалы		3 квартал
8	Установить светодиодные светильники (2шт.) для освещения площадки для временного хранения автомобилей со стороны ул. Чучева	дом		3 квартал
9	Навести порядок в подвале дома (собрать скопившийся мусор)	Подвал дома		3 квартал
10	Выполнить работы по озеленению придомовой территории во дворе дома	Придомовая территория		3 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.