СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

_____Семенов С.В.
«_20_» января 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, № 8-1

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м.,шт.)	Срок исполнения
1	Уборка подвала дома	Подвал		1 квартал
2	Установка металлопластиковых окон	Подъезд 2, 5		1-2 квартал
3	Ремонт крыши подъездного козырька	Подъезд 5		2 квартал
4	Заделка межпанельных швов	Кв. 3 (доделать), 29, 42, 59		2-3 квартал
5	Ремонт подъезда	Подъезд №5, лестничный пролет между 4 и 5 этажами		3 квартал
5	Обследование и замена стояков ХВС, ГВС, ЦК, ЦО, там где необходимо			1-4 квартал
6				

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД Нечаев А.Ю._____