

СВОДНЫЙ ГРАФИК

**предъявления систем теплоснабжения на готовность к отопительному сезону
2017 - 2018 гг.**

№ п/п	Адрес	Промывка системы цо		ревизия оборуд.		ввод цо		в/д система		Т/обменник		ввод и подвальная лавозака, гвс		Свидетельства готовности	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
котельная Чучева, 3 АО "ТЭПТС Теплоэнерго"															
1	Чехова, 335	15.05.2017		02.08.2017		03.08.2017		18.05.2017		03.08.2017				29.08.2017	
2	Чехова, 335/2	10.05.2017		02.08.2017		03.08.2017		11.05.2017		03.08.2017				29.08.2017	
3	Чехова, 337	24.05.2017		03.08.2017		04.08.2017		25.05.2017		04.08.2017				29.08.2017	
4	Чехова, 339	21.06.2017		07.08.2017		08.08.2017		22.06.2017		08.08.2017				29.08.2017	
5	Чехова, 339/6	28.06.2017		09.08.2017		10.08.2017		29.06.2017		10.08.2017				29.08.2017	
6	Чехова, 361	05.07.2017		10.08.2017		11.08.2017		06.07.2017			11.08.2017			29.08.2017	
7	Пархоменко, 3/2	12.07.2017		01.08.2017		02.08.2017		13.07.2017		02.08.2017				29.08.2017	
ИТОГО:															
котельная Греческая, 48 АО "ТЭПТС Теплоэнерго"															
8	Греческая, 54	04.07.2016		04.07.2016		07.07.2017		07.07.2017						29.08.2017	
ИТОГО:															
котельная Театральная, 17-1 АО "ТЭПТС Теплоэнерго"															
9	Мичурина, 34/36	30.05.2017		06.06.2017		07.06.2017		31.05.2017		07.06.2017				29.08.2017	
10	Вишневая, 54	19.06.2017		19.06.2017		20.06.2017		20.06.2017						29.08.2017	
ИТОГО:															
котельная Свободы 24-4 АО "ТЭПТС Теплоэнерго"															
11	Свободы, 42	08.06.2017		08.06.2017		09.06.2017		09.06.2017						29.08.2017	
ИТОГО:															
Котельная ООО "Тепловая Генерация"															
12	Заводская, 4	17.07.2017		17.07.2017		19.07.2017		19.07.2017						29.08.2017	
13	Заводская, 8/1	21.07.2017		21.07.2017		24.07.2017		24.07.2017						29.08.2017	
14	Заводская, 10/2	21.07.2017		25.07.2017		25.07.2017		25.07.2017						29.08.2017	
ИТОГО:															
Котельная Циолковского, 40 (МУП "Татанрогэнерго")															
15	Калужский пр. 7	14.08.2017		14.08.2017		17.08.2017		17.08.2017						29.08.2017	
16	Вишневая, 15	26.06.2017		26.06.2017		27.06.2017		27.06.2017							
ИТОГО:															



Директор ООО ГУП "РосЭнергоПром"

С. В. Семенов.



ГРАФИК
предъявления систем теплоснабжения на готовность к отопительному сезону
2017 - 2018гг.

№ п/п	Адрес	Промывка системы цо		ревизия оборуд.		ввод ц о		в/д система		Ввод и система гвс		т/обменник		Свидетельства готовности	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Калужский пр. 7	14.08.2017		14.08.2017		17.08.2017		17.08.2017						29.08.2017	
2	Вишневая, 15	26.06.2017		26.06.2017		27.06.2017		27.06.2017						29.08.2017	
	ИТОГО:														

Руководитель

Иванов И.И. Сасечкин И.И.