

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «ГУП РосЭнергоПром»
 _____ С. В. Семенов
 "26" декабря 2014г.

ПЛАН
 проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 3/2, пер. Красногвардейский,
 на 2015 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с учетом материалов (руб.)	Сроки исполнения (месяц)
1. квартал					
1.1.	Установить перила на крыльце	подъезд 1	4 м.	4 000	
Итого за квартал:				4000	
2. квартал					
2.1.	Ремонт ступенек входа в подвал	подъезды 1, 2	6 м.кв.	6 000	
Итого за квартал:				0	6000
3. квартал					
3.1.	космет. Ремонт	подъезд 2	20 м.кв.	12 000	
Итого за квартал:				0	12000
4. квартал					

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с учетом материалов (руб.)	Сроки исполнения (месяц)
4.1.	Ревизия эл. Оборудования	подъезды 1, 2	4	1 000	
Итого за квартал:			4	1000	
Итого за год:			4	23000	

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единицы работ, а также в случае изменения порядка приоритетности.