

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ЕУП "РЭС ЭнергоПром"
 С. В. Семенов
 " 8 " 12 2013 г.

ПЛАН

проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 335, ул. Чехова, г. Таганрог на 2014 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ	Ориентировочная стоимость с учётом материалов	Срок исполнения	Работы выполнены
<i>1 квартал</i>						
1	Замена стояка отопления с 1 по 9 этаж	Подъезд 4	60	35 000 руб.	Февраль - март	Снятие заявки
2	Ревизия электрощитов на этажных площадках	Подъезды дома	50	30 000 руб.	Февраль - март	17 февраля
3	Установка металлопластиковых окон	Подъезд №4		40 000 руб.	Март	13 марта
4	Полис ОСОПО		1	5 000 руб.	Март	22 марта
Итого за квартал :				110 000 руб.		
<i>2 квартал</i>						
5	Обрезка деревьев	двор		10 000 руб.	Апрель	5 апреля
6	Установка и наблюдение за маяками	Стена дома		20 000 руб.	Май	14 мая
7	Покос травы	двор		3 000 руб.	Июнь	12 июня
8	Дезинсекция	подвал		6 000 руб.	Июнь	16 июня
9	Установка металлопластиковых окон	подъезды		40 000 руб.	Июнь	21 июня
10	Ремонт кровли	крыша		4 000 руб.	Июнь	25 июня
11	Ремонт продухов	подвал		1 000 руб.	Июнь	29 июня
Итого за квартал :				84 000 руб.		
<i>3 квартал</i>						
12	Ремонт подъезда	Подъезд № 4	500	160 000 руб.	Июль	20 июля
13	Опиловка деревьев	двор	4	20 000 руб.	Июль	Отсутствие денежных средств
14	Установка штакетника	двор	50	40 000 руб.	Июль	
15	Подготовка к гидравлическим испытаниям системы ЦО	Подвал		30 000 руб.	Июль	23 июля
16	Завоз щебня	двор		4 500 руб.	Август	10 августа

17	Тех. Обслуж. лифтов	подъезды		10 000 руб.	Август	18 августа
18	Тех. Обслуж. УУТЭ	подвал		4 000 руб.	Июль-Сентябрь	20 сентября
19	Гидравлические испытания системы ЦО	подвал		60 000 руб.	Сентябрь	24 сентября
Итого за квартал :				328 500 руб.		
4 квартал						
20	Ремонт кровли	Крыша (п.1-5)		40 000 руб.	Октябрь	8 октября
21	Теплоизоляция трубопровода	Подвал	170	80 000 руб.	Октябрь	15 октября
22	Постелить кафельную плитку	Подъезд № 3	9	12 000 руб.	Ноябрь	Выполнено в 1 квартале 2015г.
Итого за квартал :				132 000 руб.		
ИТОГО ЗА ГОД :				654 500 руб.		