

ПЛАН

проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 54, ул.Вишнёвая, г. Таганрог на 2014 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ	Ориентировочная стоимость с учётом материалов	Срок исполнения	Работы выполнены
<i>1 квартал</i>						
<i>2 квартал</i>						
<i>Договор управления домом заключён 01.08.2014 года</i>						
<i>3 квартал</i>						
1	Частичный ремонт кровли	Крыша, п.1-4		11 000 руб.	Август	18 августа
2	Подготовка к ГИ	Подвал		10 000 руб.	Сентябрь	12 сентября
3	ГИ системы ЦО	Подвал		20 000 руб.	Сентябрь	23 сентября
	Дезинсекция	Подвал		5 000 руб.	Сентябрь	26 сентября
	Электромонтажные работы	Подъезды		8 000 руб.	Сентябрь	30 сентября
	<b>Итого за квартал :</b>			<b>43 000 руб.</b>		
<i>4 квартал</i>						
4	Ремонт кровли	Крыша, п.1 -4		9 000 руб.	Октябрь	2 октября
5	Ремонт системы ЦО	Подвал		2 000 руб.	Октябрь	14 октября
	Замена задвижек стояков системы ЦО			15 000 руб.	Октябрь	Нет необходимости
6	Изготовление и установка метал.двери	Крыша		5 000 руб.	Октябрь	23 октября
	Электромонтажные работы	Подъезды, двор		3 000 руб.	Ноябрь	11 ноября
	<b>Итого за квартал :</b>			<b>34 000 руб.</b>		
	<b>ИТОГО ЗА ГОД :</b>			<b>77 000 руб.</b>		