

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП «РосЭнергоПром»

Семёнов С.В.

«27» 12.2014г. 2015г.

проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 335, ул.Чехова, г.Таганрог на 2015г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м, шт)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)	Срок исполнения (месяц)
-------	--------------------------	------------------------	---------------------------	--	-------------------------

1 квартал

1.1	Устранить течь ливневки в стене с разбором кирпичной кладки с последующей её заделкой	подъезд 2	3	5000	январь
1.2	Замена подъездных окон	Подъезд 1	16	60000	февраль
1.3	Замена подъездных окон	Подъезд 3	16	60000	март
1.4	Постелить кафельную плитку	Подъезд 3	9	8000	март
			Итого:	133000	

2 квартал

2.1	Провести косметический ремонт	Подъезд 1	500	170000	апрель
2.2	Провести субботник: побелить деревья, покрасить лавочки, качели	Придомовая территория		5000	апрель
2.3	Изоляция ГВС			30000	Апрель - май

2.4	Произвести опилровку деревьев	Придомовая территория	4	15000	май
2.5	Забетонировать (заасфальтировать) разрушенную часть отмостки дома со стороны ул.Чехова	Придомовая территория	3	10000	Июнь - июль
			Итого:	230000	

3 квартал

3.1	Отремонтировать проезжую часть в районе 1 подъезда	Придомовая территория	50	30000	июль
			Итого:	30000	

4квартал

4.1	Посадить декоративные деревья	Придомовая территория (с торца дома)	5	1000	ноябрь
			Итого:	1000	
			Итого за год:	394 000	

ПРИМЕЧАНИЕ: Объёмы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае изменения порядка приоритетности.

Председатель совета дома



О.А.Лопатина