

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП "РосЭнергоПром"

С. В. Семенов

"25" 12 2014 г.

ПЛАН

проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 54, ул. Греческая, г. Таганрог  
на 2015 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с	Сроки исполнения (месяц)
1. квартал					
1.1.	Восстановление циркуляции отопления полотенцесушите	подъезд №2		12 000	февраль
<b>Итого за квартал:</b>			<b>0</b>	<b>12000</b>	
2. квартал					
2.1.	Ремонт отдельных участков крыши	крыша		15 000	май
<b>Итого за квартал:</b>			<b>0</b>	<b>15000</b>	

3. квартал					
3.1.	Осфальтированные дорожки	двор		13 000	июль
<b>Итого за квартал:</b>			<b>0</b>	<b>13000</b>	
4. квартал					
4.1.	Уборка подвалов	подвал		4 000	октябрь
				4 000	
<b>Итого за год:</b>			<b>25</b>	<b>44 000</b>	

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единицы работ, а также в случае изменения порядка приоритетности.