


  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО «ГУП РосЭнергоПром»  
 \_\_\_\_\_ С. В. Семенов  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

**ПЛАН**  
 проведения работ по текущему ремонту общего имущества дом 10, ул. Марцево, г. Таганрог  
 на 2015 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с учетом материалов (руб.)	Сроки исполнения (месяц)
1. квартал					
1.1.	Провести ремонт кровли	кв.29.	25	12 000	
1.2.	Обшить профлистом левую дверь входа в подвал	подвал	1	7 000	
1.4.	Ремонт перил на крыльце	подъезды 1, 2.	2	2 000	
<b>Итого за квартал:</b>				<b>21000</b>	
2. квартал					
2.1.	замена подъездных окон	подъезд 1	4	30 000	

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с учетом материалов (руб.)	Сроки исполнения (месяц)
2.2.	Оштукатуривание откосов	подъезды 1	12 м.	7 000	
<b>Итого за квартал:</b>				<b>37000</b>	
3. квартал					
3.1.	косметический ремонт подъезда	подъезды 1		30 000	
<b>Итого за квартал:</b>				<b>30000</b>	
4. квартал					
4.1.	Ревизия эл. Щитовых	подъезды 1, 2	8	25 000	
<b>Итого за квартал:</b>				<b>25000</b>	
<b>Итого за год:</b>				<b>103000</b>	

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единицы работ, а также в случае изменения порядка приоритетности.

Председатель совета дома



Кашевская О.И.