

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ГУП "РосЭнергоПром"
С.В. Семенов
"25" января 2016 г.

ПЛАН
проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 54, ул.Вишневая, г. Таганрог
на 2016 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с учетом материалов (руб.)	Сроки исполнения (месяц)
1. квартал					
1.1.	Ревизия общедомового щита ввода электроэнергии и ремонт изношенного оборудования	3 подъезд		8 000,00	
1.2.	Уборка подвальных помещений дома	Подвал дома		18 000,00	
1.3.	Электротехнические работы с электрооборудованием подвальных помещений. Для избежания пожаров.	Подвал дома		15 000,00	
Итого за квартал:				41 000,00	

2. квартал					
2.1.	Установка ограждений общедомового узла учета тепловой энергии.	Подвал дома		10 000,00	
2.2.	Частичный ремонт кровли дома.	Крыша дома в кв. 67		15 000,00	
2.3.	Ремонт примыкающей отмостки дома	Двор дома (1 подъезд)		10 000,00	
Итого за квартал:				35 000	
3. квартал					
3.1.	Замена общедомового ввода трубы холодного водоснабжения.	Подвал дома		10 000,00	
3.2.	Замена трубы холодного водоснабжения.	Подвал дома		20 000,00	
3.3.	Змена старых кранов центрального отопления	Подвал дома		7 000,00	
Итого за квартал:				37 000	
4. квартал					
4.1.	текущий ремонт межэтажных щитовых с материалами	Подъезды дома		25 000,00	
4.2.	Замена аварийных стояков ЦО			25 000,00	
Итого за квартал:				50 000	
Итого за 2016 год:				163 000	

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единицы работ, а также в случае изменения порядка приоритетности.

Председатель совета дома _____ Горемыкина З.И.