

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО ГУП «РосЭнергоПром»

Семенов С.В.

20__ г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №7 ПО КАЛУЖСКОМУ ПР. В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2017 Г.

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Ремонт козырьков	подъезды 1 и 2	10 000	1 квартал
2	Замена окон	подъезды 1 и 2	50 000	2-3 квартал
3	Косметический ремонт	подъезды 1 и 2	120 000	3-4 квартал
4	Замена участков трубопровода центральной канализации	по поступающим заявкам собственников		

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.