

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП «РосЭнергоПром»

С.В. Семёнов



**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА ДОМА № 42 ПО УЛ. СВОБОДЫ В Г. ТАГАНРОГ НА 2017г.**

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)	Срок исполнения
1.	Ремонт козырьков над подъездами	Подъезд 4	30 000	1 квартал
2.	Установка металлопластиковых окон	Подъезды 1 и 3	26 000	1 квартал
3.	Косметический ремонт подъездов	Подъезды 1,3,4	310 000	1-2 квартал
4.	Установка ограждения со стороны подъезда №4	Придомовая территория	20 000	2 квартал
5.	Ремонт подвального помещения	С торца дома	30 000	2 квартал
6.	Восстановление поврежденных участков крыльца	Подъезды 3,4	10 000	3 квартал
7.	Замена стояков ЦО, холодного водоснабжения и центральной канализации	Согласно заявлений от собственников		3 квартал
8.	Уборка в подвальном помещении, в котором установлены общедомовые приборы учета	Подъезд 2	8 000	4 квартал
9.	Утепление труб ЦО в месте установки узла учета тепловой энергии	Подъезд 2	5 000	4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.