

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
Семенов С.В.
« 12 » август 2018

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2018 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ГРЕЧЕСКАЯ, № 54

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Уборка подвала дома			10 000,00	2-3 квартал
2	Ревизия и ремонт электропроводки			10 000,00	2-3 квартал
3	Ремонт трещины на наружной стене дома, заделка шва стены дома			25 000,00	3 квартал
4	Ремонт (установка) козырьков над подвалом			30 000,00	3 квартал
5	Установка съёмной сетки на смотровом окне на крыше			20 000,00	3-4 квартал
6	Уборка чердака			10 000,00	3-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности