

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 24 » января 2018

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2018 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:  
г. ТАГАНРОГ, УЛ. СВОБОДЫ, № 42

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м, шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Установка козырьков над подвальными окнами	2 шт.		35 000,00	2-3 квартал
2	Ремонт отливов над 2-ым подъездом			10 000,00	3 квартал
3	Асфальтирование тротуарной дорожки	3-4 подъезд		25 000,00	3-4 квартал
4	Ревизия и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК, ЦО	1-6 подъезд		По заявкам	1-4 квартал
5	Установка металлопластиковых окон	1 подъезд		25 000,00	3-4 квартал

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности