

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

УТВЕРЖДАЮ

« 30 » мая 2018

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2018 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, № 5

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Ревизия межэтажных щитовых	1-4 подъезд			2 квартал
2	Ремонт вентиляционных выходов на крыше				2 квартал
3	Уборка мусора на тех. этаже 1-ого подъезда				2-3 квартал
4	Ремонт освещения в подвале				2-3 квартал
5	Ремонт крыши				3-4 квартал
6	Ремонт участочков стояков ГВС, ХВС, ЦК, ЦО				2-4 квартал
7	Установка песочницы для детей				2-3 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте Дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности