

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2018 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 339

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ЕУП «Росэнергпром»
 Семенов С.В.
 « 24 » _____ 2018
Семенов С.В.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Замена отопительных стояков	1-5 подъезды		
2	Ремонт фасада дома		85 000	2-3 квартал
3	Ревизия межэтажных щитов, а также ВРУ. Установка освещения в подъездах.	1-5 подъезды	90000	2-3 квартал
4	Ремонт продухов на крыше: установка решёток, козырьков	1-5 подъезды	50000	2 квартал
5	Замена коленаливневой трубы, кв. 36	Кв. 36	3 000	3 квартал
6	Очистка подвала от мусора	подвал	15 000	2 квартал
7	Ремонт крыши над кв.-ми: 36 и 144	Кв. 16 и кв. 144	60000	2-3 квартал
8	Замена окон	1,2, 5 подъезд	95 000	2-3 квартал
9	Косметический ремонт подъезда	3 подъезд	150 000	3-4 квартал
10	Заделка щели снаружи, 3 подъезд с 1-9 этажи	3 подъезд	25 000	3-4 квартал
11	Установка замков на межэтажные щитки	1-5 подъезды	5000	3 квартал
12	Замена стояков ХВС и ГВС	1-5 подъезды	50000	3-4 квартал
13	Укладка электропроводов и проводов сети Интернета в кабельные каналы	1-5 подъезды	135 000	4 квартал
14	Зачистка канализации			
15	Установка датчиков движения для регулировки работы лампочек	1-5 подъезды		3-4 квартал
16	Ямочный ремонт проезжей части	Придомовая территория		3 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.