

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП "РосЭнергоПром"

С.В. Семенов

"22" апреля 2019 г.

ПЛАН

проведения работ по текущему ремонту общего имущества дома № 54, ул. Вишневая, г. Таганрог
на 2019 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объем работ (м., кв.м., шт)	Ориентировочная стоимость работ с учетом материалов (руб.)	Сроки исполнения (месяц)
1. квартал					
1.1.	Ремонт лестничных площадок и маршей	2 подъезд			
1.2.	Выполнение откосов одного окна	4 подъезд, 5 этаж			
1.3.					
Итого за квартал:					

2. квартал					
2.1.	Замена стояков холодного водоснабжения	квартиры, подвал дома	по заявке		
2.2.	Замена старых кранов системы центрального отопления.	Подвал дома			
2.3.	Покраска газовой трубы дома	внешняя стена дома			
Итого за квартал:					
3. квартал					
3.1.	Ремонт крыши	Крыша дома над кв. 18, 19, 20			
3.2.	Обследование и ремонт продухов	Крыша дома			
3.3.	Укрепление и ремонт козырьков слива воды	Крыша дома, особенно над кв 33,50			
Итого за квартал:					
4. квартал					
4.1.	Ремонт крыши	Крыша дома над кв. 70			
4.2.	Замена стояков центрального отопления	Квартиры, Подвал дома	по заявке		
4.3.					
Итого за квартал:					
Итого за 2019 год:					

Примечания: Объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единицы работ, а также в случае изменения порядка приоритетности.