

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ГП «Росэнергпром»

Семенов С.В.

« 22 » 10 2018

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №34-36 ПО УЛ. МИЧУРИНА В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2018 Г.

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Установка ящика для б/у лампочек		5000	1 квартал
2	Ремонт урны	Придомовая территория	2000	1 квартал
3	Очистка желобов на крыше	дом	3500	2 квартал
4	Покраска трубы (газ)	дом	5000	2-3 квартал
5	Ревизия электрических выключателей, светильников в местах общего пользования	дом	3000	3 квартал
6	Замазка щелей на вентканалах		10 000	4 квартал
7	Уборка мусора в подвальной помещении	подвал	15 000	4 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.