

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП «Росэнергосреям»

Семенов С.В.

« 22 » август 2018

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2018 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ПАРХОМЕНКО, № 3-2

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Ремонт парапетов (частично)	2 подъезд		5 000,00	2-3 квартал
2	Ремонт ступеней (крылцо)	4,5,6 подъезд		25 000,0	2-3 квартал
3	Замена ливневки	2,3 подъезд			2-4 квартал
4	Ремонт шлагбаума				2-3 квартал
5	Ремонт окна на двери	5 подъезд			3-4 квартал
6	Ревизия межэтажных щитовых и наружной проводки, при необходимости проведение ремонта				3-4 квартал
7	Установка металлопластиковых окон	1 подъезд			3-4 квартал
8	Косметический ремонт	1 подъезд			3-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности