

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ГУП «Росэнергоспром»
Семенов С.В.
« 22 » 01 2018

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2018 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 87, УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, г. ТАГАНРОГ

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Ремонт крыши в районе кв. 27			10 000,00	2-3 квартал
2	Установка отливов по всему периметру кровли (увеличить козырьки, чтобы не мокла стена)			50 000,00	2-3 квартал
3	Ремонт в подвале 1 подъезда	Магазин 21 век		10 000,00	4 квартал
4	Установка металлопластиковых окон	1 подъезд		45 000,00	3-4 квартал
5	Ремонт электропроводных помещений			20 000,00	1-2 квартал
6	Ремонт подвала 2 подъезда (заливает)	2 подъезд		15 000,00	3-4 квартал
7	Ремонт фасада около арки			30 000,00	3-4 квартал
8	Организация пожарного проезда				4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности