

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО ГИП «Росэнергипром»
Семенов С.В.

«16.08» 01 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ВИШНЕВАЯ, № 54/1

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Срок исполнения
1	Установка общедомовых счетчиков электроэнергии	1-5 подъезд		1 квартал
2	Ремонт окон лифтовых помещений, установка решеток, покраска	1-4 подъезд		1-2 квартал
3	Установка защитной сетки на вентиляционные трубы			1-2 квартал
4	Восстановление заземления	Дом		1-2 квартал
5	Потребовать от МТС и др. организации закрепить свои кабельные каналы и отмаркировать их.	Подъезд 1-5		1-2 квартал
6	Чистка тех. этажей	Тех. этаж		1-2 квартал
7.	Чистка вент. каналов, каналов водослива, установка приемных решеток			2-3 квартал
8.	Ремонт крыши (над 4-ым подъездом)	Крыша		2-3 квартал
9.	Восстановление уличного освещения	Выходы в 1,2,3,5 подъезды		1-2 квартал
10.	Изготовление и установка подмостков при входе в подвалы, а также переходные мостики через трубы	Подвалы		1-2 квартал
11.	Покраска газовых труб общедомового имущества	Дом		2 квартал

12.	Изготовление и установка навеса в подвалы в количестве 5 шт.	Подвалы		2-3 квартал
13.	Установка урн	2 подъезд, 3 подъезд, 4 и 5 подъезды		2-3 квартал
14.	Установки чистилки для ног	4-5 подъезды		2-3 квартал
15.	Асфальтирование территории	2-3 подъезды		3 квартал
16.	Ремонт стоек	ГВС и ХВС: кв. 87, 183, 191, 195, 199 и по заявкам.		
17.	Освещение в тамбурах у входа	1-5 подъезды		2-3 квартал
18.	Изготовление и установка досок объявлений			3 квартал
19.	Замена кранов воздухоудаления на 10-ых этажах			3 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте Дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.

Председатель МКД _____