

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
 Семенов С.В.
 « 22 » 01 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
 г. ТАГАНРОГ, УЛ. ГРЕЧЕСКАЯ, № 54

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Засыпка щебнем придомовой территории МКД			10 000,00	2-3 квартал
2	Установить маяки на наружной стене дома, там где имеются трещины			25 000,00	3 квартал
3	Ремонт (установка) козырьков над подвалом			30 000,00	3 квартал
4	Установка съёмной сетки на смотровом окне на крыше			20 000,00	3-4 квартал
5	Ремонт цоколя дома внутри двора			25 000,00	3-4 квартал
6	Асфальтирование отмостки во дворе дома				

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности