

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
 Семенов С.В.
 « 22 » января 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
 г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, № 4

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Капитальный ремонт электрощитовых, электропроводки, ВРУ с заменой автоматов	Подъезды 1,2	50 000	1 квартал
2	Кронирование деревьев на придомовой территории	Придомовая территория	10 000	2 квартал
3	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	Подъезды 1 и 2	По заявкам	1-4 квартал
4	Ремонт водосточных труб		3 000	3 квартал
5	Ремонт крыши	Подъезд 2	20 000	3 квартал
6	Косметический ремонт	Подъезды 1 и 2	250 000	3-4 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.