

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ГПП «Росэнергопром»
 Семенов С.В.
 « 22 » января 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
 г. ТАГАНРОГ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, № 8-1

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Уборка подвала дома			8 000,00	2-3 квартал
2	Ремонт крыши	Кв. 13, 15, 24, 39, подъезд 4-5		50 000,00	2-3 квартал
3	Ремонт и замена участка канализационного стояка	Кв. 15		6 000,00	3 квартал
4	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК, ЦО	Кв. 47, кв. 71, 46		По заявкам	1-4 квартал
5	Установка проволочной сетки на вентканалах и окнах технических этажей			30 000,00	3-4 квартал
6	Установка металлопластиковых окон	Дом		44 000	2-3 квартал
7	Ремонт откосов в подъездах, где были установлены металлопластиковые окна	1-2 подъезд			
8	Ремонт крыши козырька 5-ого подъезда (затекает)				
9	Спил деревьев				
10	Косметический ремонт 6-ого подъезда				
11	Заделка межпанельных швов	Кв. 56			

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности