

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ТУП «Росэнергопром»
 Семенов С.В.
 « 22 » 01 2019

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
 г. ТАГАНРОГ, КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД, № 7**

| № П/П | Наименование мероприятий | Место проведения работ | Объём работ (м, кв.м., шт.) | Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб) | Срок исполнения |
|-------|---|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Спил деревьев | 1-2 подъезд | | | 2-3 квартал |
| 2 | Обустройство (частичное) дорожки перед подъездами | 1-2 подъезд | | | 2-3 квартал |
| 3 | Ремонт откосов | 1-2 подъезда | | | 2-3 квартал |
| 4 | Косметический ремонт | 1-2 подъезда | | | 3-4 квартал |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности