

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 23 » 01 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, СТ. МАРЦЕВО, № 10

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Спил деревьев	территория			1-2 квартал
2	Ремонт отмостки	территория			2-3 квартал
3	Косметический ремонт 2-ого подъезда	2 подъезд			3-4 квартал
4	Установка подкачки для подачи воды на верхние этажи	дом			2-3 подъезд
5	Ремонт крыши	2 подъезд			2 квартал
6	Откосы	2 подъезд			3 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности