

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 20 » 07 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №34-36 ПО УЛ. МИЧУРИНА В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2019 Г.

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Обследование и очистка лежака	подвал	2 000	1 квартал
2	Прокладка гофротрубы, затягивание провода в трубы	подвал	7 500	2 квартал
3	Уборка мусора на крыше	крыля	4 000	2 квартал
4	Огрунтовка кровли. Линокром	крыля	7 000	3 квартал
5	Ревизия электрических выключателей, светильников в местах общего пользования	дом	3000	4 квартал
6	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК		По заявкам	1-4 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.