

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ТУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 22 » января 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:  
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ПАРХОМЕНКО, № 3-2

| №<br>П/П | Наименование мероприятий                                                                | Место<br>проведения<br>работ | Объём работ<br>(м, кв.м., шт.) | Ориентировочная<br>стоимость работ с<br>учётом<br>материалов (руб.) | Срок исполнения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Установка ограждения вдоль проезжей части со<br>сторон парковочных мест.                | Территория                   |                                | 30 000                                                              | 2 квартал       |
| 2        | Установить лестницу для выхода на крышу                                                 | 5 подъезд                    |                                | 8000                                                                | 1 квартал       |
| 3        | Установка металлопластиковых окон                                                       | 2 подъезд                    |                                | 24 000                                                              | 3 квартал       |
| 4        | Ремонт крыши                                                                            | 4 и 6 подъезд                |                                | 40 000                                                              | 3-4 квартал     |
| 5        | Ревизия межэтажных щитовых и наружной<br>проводки, при необходимости проведение ремонта | Дом                          |                                |                                                                     | 3-4 квартал     |
| 6        | Косметический ремонт                                                                    | 2 подъезд                    |                                | 80 000                                                              | 3-4 квартал     |
|          |                                                                                         |                              |                                |                                                                     |                 |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности