

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ТУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 22 » _____ 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. СВОБОДЫ, № 42

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Установка козырьков над подвальными окнами	2 шт.		35 000,00	2-3 квартал
2	Ремонт кровли	Над кв. 14,16 и 55		50 000,00	3 квартал
3	Гидрофобизация стены	Кв. 14		30 000,00	2-3 квартал
4	Изготовление и установка ограждения для клумбы	Рядом с 4-ым подъездом		35 000,00	3-4 квартал
5	Ревизия и ремонт стояков ХВС, ГВС, ЦК, ЦО	1-6 подъезд		По заявкам	1-4 квартал
6	Косметический ремонт 3-его подъезда	3 подъезд		140 000,00	3-4 квартал
7	Установка датчиков движения	1-4 подъезд		15 000,00	2-3 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности