

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 22 » января 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:  
г. ТАГАНРОГ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, № 5

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Ревизия межэтажных щитовых	1-4 подъезд			2 квартал
2	Ремонт входа в подвал рядом с 4-ым подъездом				2-3 квартал
3	Установка решетки с тыльной стороны дома (окно в подвале)				3 квартал
4	Ремонт крыши	Кв. 36,72			3-4 квартал
5	Ремонт участков стоек ГВС, ХВС, ЦК, ЦО ГВС/ХВС: 20, 24, 25, 43, 47, 51, 55 ЦК: 31, 58 Коренные краны: 48				1-4 квартал
6	Замена окон	Подъезды 3,4			2-3 квартал
7	Установка перил на 1 этаже	Подъезд 3			2 квартал
8	Ремонт песочницы	Территория			2 подъезд

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте Дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности