

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ТУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 22 » января 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 335-2

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Установка поручней	4-5 подъезд			2-3 квартал
2	Установка светильников	4-5 подъезд			2-3 квартал
3	Косметический ремонт	4-5 подъезд			2-4 квартал
4	Установка почтовых ящиков	4-6 подъезд			2-3 квартал
5	Замена ливневки (6 метров)	4-5 подъезд			3-4 квартал
6	Установка пластиковой двери (1,3х2) в тамбуре	4 подъезд			3-4 квартал
7	Ремонт двери в тамбуре	5 подъезд			3-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности