

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 22 » 01 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 337

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Установить опорные стойки под козырьки	1-5 подъезды	50 000	2 квартал
2	Ремонт ливневки	2,5 подъезды	25 000	2 квартал
3	Изготовить и установить металлическое ограждение (ограждение клумб)		150 000	2-3 квартал
4	Ремонт теплообменника	подвал	по факту	3 квартал
5	Ремонт цоколя	5 подъезд		3-4 квартал
6	Произвести замену стоек ЦО, ХВС, ГВС, ЦК (по мере необходимости)		ГВС и ХВС: 66, 70, 99, 104, 109, ЦО: 108 ЦК: 66, 70, 90, 99 и по заявкам	
7	Асфальтирование повреждённого участка около 3-ого подъезда	Придомовая территория	17 000	2 квартал
8	Проверка и прочистка вентканалов		45 000	3-4 квартал
9	Изготовление и установка металлического ограждения в районе 1-ого подъезда	Придомовая территория	40 000	2-3 квартал
10	Ремонт щитовых и замена рубильников	1-5 подъезды		2-4 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.

Председатель МКД _____