

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ГП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 22 » января 2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 339-6

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Отремонтировать ливневки	1,3,4 подъезд		40 000	2-3 квартал
2	Ремонт кровли	24, 55, 64		40 000	2-4 квартал
3	Ремонт полов в подъездах	1-3 подъезд		20 000,00	3-4 квартал
4	Ремонт стояков	ХВС/ГВС: кв. 49 и по заявкам			1-4 квартал
5	Изготовление и установка переходного мостика (из металла) в районе 6-ого подъезда (с торца дома)	Территория		5 000	2-3 квартал
6	Установка 3-ех «лежащих полицейских» на проезжей части вдоль МКД	Территория		9 000	3-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности