

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО-ГУП «Росэнергпром»

Семенов С.В.

« dd » *август* 2019

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:  
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 339**

№ п/п	Наименование работ	Место проведения работ	Сроки исполнения
1	Замена отопительных стояков	кв. 6, 71-72, 89, 178	1-2 квартал
2	Замена кровельного полотна	Кв. 69-70	1-2 квартал
3	Асфальтирование пешеходной дорожки и латочный ремонт поврежденных участков проезжей части во дворе дома	Придомовая территория	2-3 квартал
4	Ремонт стяжки на лестничном пролете	3-ий подъезд	2 квартал
5	Ремонт цоколя	дом	2-3 квартал
6	Замена ливневой трубы	5-ый подъезд	2-3 квартал
7	Ревизия отопительных стояков	4-ый подъезд	1-2 квартал
8	Ревизия подвала, замена коренных кранов и вентиля	подвал	3 квартал
9	Установка поручней	1,2,3,4,5 подъезды	2-3 квартал
10	Ремонт ступенек перед входом в подъезд	1-4 подъезды	3 квартал
11	Установка подъездных табличек с указанием номера подъезда и квартир	1-5 подъезды	3квартал
12	Вывод крана горячей воды в подсобное помещение в 4-ом подъезде для нужд по уборке подъездов	4 подъезд	2-3 квартал
13	Ремонт подъезда	2 подъезд	3-4 квартал
14	Ремонт кровли над лифтовыми шахтами	1-5 подъезды	2-4 квартал
15	Изготовление и установка ограждения	Территория, около подъезда 5	4 квартал

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Объем работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.