

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО ГП «Росэнергопром»
 Семенов С.В.
 « 20 » апреля 2019

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2019 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
 г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 341/5**

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Ревизия электропроводки	Подвал и Подъезды 1-6		2 квартал
2	Ремонт крыльца перед входами в подъезд	Подъезд 3,4,5,6		3-4 квартал
3	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК		По заявкам	1-4 квартал
4	Ремонт ливневки	Подъезд 2,6		3 квартал
5	Ремонт крыши	Подъезд 1,5,6		3 квартал
6	Установка провололочной сетки на вентканалах и окнах технических этажей.			
7	Изготовление и установка ограждений газонов			

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.