

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 15 » января 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ВИШНЕВАЯ, № 54/1

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Срок исполнения
1	Установка защитной сетки на вентиляционные трубы			2 квартал
2	Очистка технических этажей			2 квартал
3	Очистка каналов водослива, установка приемных решеток			2 квартал
4	Изготовление и установка подмостков при входе в подвалы, а также переходные мостики через трубы	Подвал		1-2 квартал
5	Покраска газовых труб общедомового имущества	Придомовая территория		2 квартал
6	Изготовление и установка навеса в подвалы в количестве 5-7 шт.	Придомовая территория		2-3 квартал
7.	Асфальтирование территории рядом с 2-3 подъездами, а также отмостки от фундамента дома	Придомовая территория		3 квартал
8.	Изготовление и установка металлического ограждения на крыше по всему периметру	Крыша		3-4 квартал
9.	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.

Председатель МКД Осипова В.А.