

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 02 » августа 2020

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, № 10-2**

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб)	Срок исполнения
1	Установка металлопластиковых окон	Подъезд 5 и 2			1 и 4 квартал
2	Установка лавочки	Напротив подъезда 6			2 квартал
3	Установить элементы детской площадки (качели, горка, детская лавочка)	Территория			3-4 квартал
4	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК			По заявкам	1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД Елентенко А.