

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУД «Росэнергпром»

Семенов С.В.

« 20 » сентября 2020

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:**  
г. ТАГАНРОГ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, № 4

| №<br>п/п | Наименование мероприятий                        | Место<br>проведения<br>работ | Объём работ<br>(м, кв.м., шт.) | Срок исполнения |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1        | Замена разводки и стояков отопления             | Кв. 10, 14, 18               |                                | 2-3 квартал     |
| 2        | Ремонт вытяжных вентиляционных каналов на крыше |                              |                                | 2-3 квартал     |
| 3        | Косметический ремонт                            | Подъезд 2                    |                                | 3-4 квартал     |
| 4        | Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК, ЦО                 | По заявкам                   |                                | 1-4 квартал     |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель МКД Тюрин Андрей Геннадьевич

