

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергодром»

Семенов С.В.

«10» августа 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД, № 7

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Срок исполнения
1	Обрезка деревьев, спил веток	Придомовая территория	2 квартал
2	Установка решеток на лестничных площадках	2 подъезд	2 квартал
3	Установка плафонов освещения, датчиков движения на лестничных площадках	1-2 подъезд	1-2 квартал
4	Ремонт отмостки (асфальтирование или бетонирование)	Придомовая территория	3 квартал
5.	Установка электромагнитных замков на двери подъездов, установка доводчиков	1 и 2 подъезд	4 квартал
6.	Обследование и замена стояков ХВС, ГВС, ЦК, там где необходимо	По заявкам	1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.

Председатель совета МКД Янченко Иван _____