

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергпром»

Семенов С.В.

« 20 » марта 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, СТ. МАРЦЕВО, № 10

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Срок исполнения
1	Косметический ремонт	2-ый подъезд	3-4 квартал
2	Укрепить кирпичную кладку с торца 1-ого подъезда (крошение кирпичной кладки, штукатурка).	дом	2-3 квартал
3	Обследование и ремонт лоджии (кв.31)	2 подъезд	2-3 квартал
4.	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам	1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД Злобина Т.А. _____