

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 20 » августа 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №34-36 ПО УЛ. МИЧУРИНА В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2020 Г.

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Укладка электропроводов в кабель. каналы	5-ый этаж	15 000 руб.	1 квартал
2	Обследование крыши и устранение течи	Крыша	25 000 руб.	2-3 квартал
3	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал

Применение: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.

Председатель совета МКД Ходырева Л.Н. _____