

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
Семенов С.В.
« 20 » _____ 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. СВОБОДЫ, № 42

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Срок исполнения
1	Восстановление поврежденных участков крыльца	1, 3 и 4 подъезд	2 квартал
2	Установка ограждения со стороны подъезда 4		2-3 квартал
3	Изготовление и установка чистилки	2 подъезд	2 квартал
4	Ремонтно-восстановительные работы стены на первой площадке подъезда	2 подъезд	2 квартал
5	Косметический ремонт подъезда	3 подъезд	3-4 квартал
6	Обустройство детской площадки совместно с МКД Ленинградская 46	Придомовая территория	3-4 квартал
7.	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам	1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД Карликова Е.В. _____