

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГУП «Росэнергопром»
Семенов С.В.

« 01 » 05 2020

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, № 36**

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Ремонт кровли и парапетов	Над квартирами 25,26,28,29,54,55,56,57,60		3-4 квартал
2	Ремонт козырьков и конструкций подъездных крылец	Подъезд 1,2		3-4 квартал
3	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК		По заявкам	1-4 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.

Председатель совета МКД Сустатова О.В. _____

