

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

« 12 » августа 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 335-2

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Срок исполнения
1	Замена ливневой трубы	Подъезд 6	1-2 квартал
2	Замена ливневой трубы	Подъезд 5	2-3 квартал
3	Косметический ремонт	Подъезд 5	3-4 квартал
4	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК		1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД Михель Михель С.А.