

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «РосЭнергоПром»

С.В.Семёнов

« 10 » августа 2020г.

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 335,
ул. ЧЕХОВА г. ТАГАНРОГ НА 2020 ГОД**

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Срок исполнения
1	2	3	5
1	Заменить неисправные краны в подвале	подвал	1-2 квартал
2	Произвести опилровку деревьев во дворе дома	Придомовая территория	2 квартал
3	Отремонтировать отмостку около 4 подъезда(заделать глубокую дыру, идущую в подвал дома)	Придомовая территория	2 квартал
4	Выполнить косметический ремонт на 9 этаже 5 подъезда .	5 подъезд	1 квартал
5	Установить желоба на козырьки 1-4 подъездов для стока дождевой воды	Дом. 1-4 подъезды	2-3 квартал
6	Отремонтировать площадки под козырьками при входе в подъезд.	Дом. 1-4 подъезды	2-3 квартал
7	Привести в порядок дорожку в районе 5 подъезда (щебёнка, песок, плитка или др.)	Придомовая территория	2 квартал
8	Изготовить или заказать и установить решётку для вьющихся цветов за лавочкой около 1 подъезда	1 подъезд	1 квартал
9	Покрасить забор около 1 подъезда	1 подъезд	1 квартал
10	Отремонтировать цоколь дома со стороны ул. Чехова	дом	3 квартал
11	Убрать остатки старой качели за спортивной площадкой.	Придомовая территория	1 (2)квартал
12	Убрать на крыше дома старые антенны, которые могут нанести вред крыше.		В течении года

Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, а также в случае-приоритетности. Данный план согласован с членами совета дома.

Председатель совета дома  О.А.Лопатина