

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «РосЭнергоПром»

С.В. Семёнов

« 20 » август 2020г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 337,
ул. ЧЕХОВА г. ТАГАНРОГ НА 2020 ГОД

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Изготовить и установить козырьки над входами	Подъезд 2-5		2 квартал.
2	Установить опорные стойки под козырьки (8 шт.)	Подъезд 2-5		2 квартал
3	Ремонт теплообменника	Подъезд 4		3 квартал
4	Ремонт цоколя	Подъезд 5		2-3 квартал
5	Установить лавочки напротив подъезда 5	Придомовая территория		2-3 квартал

1. Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, а также в случае приоритетности.
2. Данный план согласован с членами совета дома.

Председатель совета дома Беляев Беляев Б.А.