

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергпром»

Семенов С.В.

« 12 » сентября 2020

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА ДОМА №339-6 ПО УЛ. ЧЕХОВА В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2020 Г.**

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Изготовление и установка досок объявления	Подъезды 1-6	5 000	1 квартал
2	Восстановление поручней	Подъезды 1-6	30 000	2-3 квартал
3	Косметический ремонт 5-ых этажей	Подъезд 4,3,5	45 000	3-4 квартал
4	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал
5				
6				
7				

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.

Председатель совета МКД Негоденко Е.В.