

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергопром»

Семенов С.В.

2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 339

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Объём работ (м, кв.м., шт.)	Срок исполнения
1	Вывод кранов горячего и холодного водоснабжения для нужд уборщицы и дворника	Подъезд 4, подсобное помещение		1 квартал
2	Установка (ремонт) поручней	Подъезд 2,3,4		1-2 квартал
3	Замена ливневки	Подъезд 5		2-3 квартал
4	Установка (замена) мусорных урн	Территория		2-3 квартал
5	Установка перил	Подъезд 3		2 квартал
6	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК	По заявкам		1-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД _____ Кузов П.А.