

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГУП «РосЭнергопром»


« 20 » 01 2020
Семенов С.В.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА, № 341/5

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Ориентировочная стоимость с учетом материалов	Срок исполнения
1	Укрепить лестничные ограждения, установить поручни, там, где нужно			2 квартал
2	Сделать ограждение угла участка за домом (клумба)	Территория, рядом с б-ым подъездом		3 квартал
3	Ремонт теплообменника	Подвал		2-3 квартал
4	Замена стояков ХВС, ГВС, ЦК Ремонт ливневки		По заявкам	1-4 квартал

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.

Председатель совета МКД Комлик Н.Н.

 Комлик Н.Н.