

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО ГУП «Росэнергпром»

Семенов С.В.

« 25 » Июль 2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА 2020 г. ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО АДРЕСУ:
г. ТАГАНРОГ, УЛ. ЧЕХОВА 361

№ П/П	Наименование мероприятий	Место проведения работ	Срок исполнения
1	Обрезка деревьев, спил веток	Придомовая территория	2 квартал
2	Замена выпусков ЦК, восстановление асфальтного покрытия после разрытия (водокачка)	Придомовая территория	2 квартал
3	Установка кранов ГВС и ХВС для уборки	1 подъезд	1-2 квартал
4	Ошпугатуривание, армирование, окраска входа в подъезд	1 подъезд	2 квартал
5	Установка термометров манометров на УУТЭ	подвал	1-2 квартал
6	Составление дефектовки и сметы на укладку плитки 1 подъезд (с 1 по 9 этаж), 2 подъезд (с 2-по 9 этаж)	1,2 подъезд	2 квартал
7.	Карто-ячмочный ремонт придомовой территории	Придомовая территория	3-4 квартал

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности

Председатель совета МКД Беядовская В.В.